Projet CVL 25 janv. 2021

http://

Chef de projet

**Dates du projet** 4 janv. 2021 - 26 juin 2021

Avancée0%Tâches26Ressources0

Projet CVL

## 25 janv. 2021

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Installation des logiciels	04/01/21	04/01/21	
Manuattana	00/04/04	45/04/04	
Maquettage	06/01/21	15/01/21	
Maquette de l'IHM	06/01/21	06/01/21	
Étude SysML : Organisation	07/01/21	15/01/21	
Créer menu interactif	18/01/21	05/02/21	
Mode 2D	18/01/21	22/01/21	
Mode 3D	29/01/21	05/02/21	
Vacance Hiver	08/02/21	19/02/21	
Réunion de projet	21/01/21	21/01/21	
Revue de projet 1	25/01/21	28/01/21	
Communiquer avec la base de donnée	22/02/21	03/03/21	
API - Rest (serveur)	22/02/21	24/02/21	
Requête côté client	25/02/21	26/02/21	
Décodage JSON	01/03/21	03/03/21	
Decodage JSON	0 1/03/2 1	03/03/21	
Revue de projet 2	08/03/21	12/03/21	
Reconnaître QRCode	15/03/21	09/04/21	
Afficher le débit de fluide	15/03/21	26/03/21	
Avoir la localisation du QRCode	29/03/21	09/04/21	
Vacance Avril	12/04/21	23/04/21	
Revue de projet 3	26/04/21	30/04/21	
Afficher données historiqe	03/05/21	04/05/21	
, another definition flationique	00/00/21	0-1/00/Z I	
Afficher données en direct	05/05/21	18/05/21	

Projet CVL


25 janv. 2021

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
AR - 2D	05/05/21	11/05/21	
AR - 3D	12/05/21	18/05/21	
Fin de projet	03/06/21	03/06/21	
Revue Jury	14/06/21	25/06/21	

Projet CVL 25 janv. 2021

## Diagramme de Gantt



Projet CVL 25 janv. 2021

Diagramme des Ressources